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A. Piese scrise

L. Informatii generale privind obiectivul de investigii

1.1. Denumirea obiectivalui de investifii

1.2. Ordonator principal de creditefinvestitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/tergiar)

1.4. Beneficiarul investifiei

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucririlor de intervenfie

2. Situatia existenti yi necesitatea realizirii obiectivului / proiectului de investitii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislafie, acorduri relevante, structuri institutionale
§i financiare

2.2. Analiza situafiei existente §i identificarea deficientelor

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investifiei publice

3. Descrierea constructiei existente
3.1. Particularitafi ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan);
b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente §i/sau cdi de acces posibile;
¢) datele seismice §i climatice;
d) studii de teren:
(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementdrilor
tehnice in vigoare;
(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupd caz;
e) situatia utilitdtilor tehnico-edilitare existente;
/) analiza vuinerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali, inclusiv de schimbiri
climatice ce pot afecta investitia;
g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinald; existenia condifiondrilor specifice in cazul existentei

unor zone protejate.

3.2. Regimul juridic:

a) naturg proprietdfii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servitufi, drept de preemptiune;
b) destinatia constructiei existente;

c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum i zonele de proteciie ale acestora §i in zone construite protejate, dupd caz;

d) informatii/obligatii/constréngeri extrase din documentatiile de urbanism, dupd caz.
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3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria §i clasa de importantd;

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupd caz;

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcfie;

d) suprafata construitd;

e) suprafata construitd desfésuratd;

J) valoarea de inventar a constructiei;

g) alfi parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente,

3.4. Analiza stdrii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic,
precum si ale studinlui arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazd de regimul de
protecfie de monument istoric §i al imobilelor aflate in zonele de protecfie ale monumentelor istorice
sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degraddrile, precum §i cauzele principale ale
acestora, de exemplu: degraddri produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasdri
diferentiate, cele rezultate din lipsa de intrefinere a construciei, conceptia structurald initiald gregitd
sau alte cauze identificate prin expertiza tehnicd.

3.5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurdrii ceringelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupd caz.

4. Concluziile expertizei tehnice §i, dupd caz, ale anditului energetic, concluziile stodiilor de
diagnosticare 2)

2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcdtuirilor constructive ce utilizeazd substanfe nocive, studii
specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de Jor public, situri arheologice, analiza compalibilitdgii
conformdrii spatiale a cladirii existente cu normele specifice functiunii §i a mdsurii in care aceasta rdspunde cerintelor de
calitate, studiu peisagistic sau studyi, stabilite prin tema de prolfectdre,

a) clasa de risc seismic;

b) prezentarea a minimum doud solutii de interventie:

c) solufiile tehnice yi mdsurile propuse de cdtre expertul tehnic $i, dupd caz, auditorul energetic spre a
[i dezvolaie tn cadrul documeniafiei de avizare a lucrdrilor de interventii;

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea Junctiondrii conform ceringelor si conform
exigentelor de calitate.

e) Breviar de calcul Pluvial

5. ldentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doni) si analiza detaliatsi a

acestora

5.1. Solufia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcfional-arhitectural gi
economic, cuprinzind:

a) descrierea principalelor lucrdri de intervenfie pentru: - consolidarea elementelor,
subansamblurilor sau a ansamblului structural; - protejarea, repararea elementelor nestructurale
si/sau restaurarea elementelor arhitecturale gi a componentelor artistice, dupd caz;

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale gi antropice existente valoroase, dupd caz;
~ demolarea partiald a unor elemente structurale/nestructurale, cuw/ffard medificarea configuratiei
si/sau a functiunii existente a constructiei; - introducerea unor elemente structurale/nesiructurale
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suplimentare; - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea rdspunsului seismic al
constructiei existente,;

b) descrierea, dupd caz, 5i a altor categorii de lucrdri incluse in solutia tehnicd de interventie propusd,
respectiv  hidroizolatii, termoizolaii, reparareafinlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente
construcfiei, demontdri/montdri, debrangdri/brangdri, finisaje la interior/exterior, dupd caz,
imbundtdtirea terenului de fundare, precum gi lucrdri strict necesare pentru asigurarea functionalitditii
constructiei reabilitate;

c) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali, inclusiv de schimbdri
climatice ce pot afecta investitia;

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenfa condifiondrilor specifice in cazul existentei

unor zone protejate;
e) caracteristicile tehnice i parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizdrii lucrdrilor de

intervenfie,

5.2. Necesarul de ufilitafi rezultate, inclusiv estimdri privind depdsirea consumurilor inifiale de
utilitdfi 5i modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3. Durata de realizare §i etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de
realizare a investifiei, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investifiei: - costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare; - costurile estimative de operare pe durata normatd

de viald/amortizare a investitiei.

5.5. Sustenabilitatea realiziirii investifiei:

a) impactul social §i cultural;

b) estimdri privind forfa de munca ocupatd prin realizarea investifiei: in faza de realizare, in faza de
operare;

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitdtii si a siturilor protejate,

dupd caz.

5.6. Analiza financiard si economicii aferentd realizirii lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referintd si prezentarea
scenariului de referin{a;

b) analiza cererii de bunuri §i servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investifiei, inclusiv
prognoze pe termen mediu §i lung;

¢) analiza financiard; sustenabilitatea financiardg;

d) analiza economicd; analiza cost-eficacitate;

e) analiza de riscuri, mdsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(i) optim(ii), recomandat(i)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitdgii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariuluilopfiunii optim(e), recomandat(e)

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferengi investifiei:
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a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimatd in lei, cu TVA
§i, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente Jizice/capacitdti fizice care si
indice atingerea fintei obiectivului de investifii - gi, dupd caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele §i reglementdrile tehnice in vigoare;

c) indicatori financiari, sociveconomici, de impact, de rezultat/operare, stabilifi in functie de specificul
i tinta fiecdrui obiectiv de investitii;

d) durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni,

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdrile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere ol asigurdrii tuturor cerintelor Jundamentale aplicabile
construciei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investifiei publice, ca urmare a analizei Jinanciare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocafii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe gorantate sau confractate de staf, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal

constituite

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizafiei de construire

7.2, Studiu topografic, vizat de cdtre Oficiul de Cadastru yi Publicitate Imobiliars

7.3. Extras de carte funciard, cu excepfia cazurilor speciale, expres previzute de lege

7.4. Avize privind asigurarea utilitdfilor, in cazul suplimentdrii capacitdii existente

7.5. Actul administrativ al autoritifii competente pentru protecfia mediului, mdsuri de diminuare a
impactului, mdsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de
principiu, in documentatia tehnico-economici

7.6. Avize, acorduri §i studii specifice, dupd caz, care pot conditiona solufiile tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd pentru cresterea
performantei energetice;

b) studiu de trafic i studiu de circulatie, dupd caz;

¢) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei,

B. Piese desenate

1. Plan de incadrare in zon3

2. Plan de situatie Scenariul recomandat

3. Profil longitudinal strada Vale

4. Profil longitudinal conducte scenariul recomandat
3. Profil transversal situatia existent3

6. Profil transversal studiat Scenariul 1

7. Plan transveral studiat Scenariul 2

8. Profil transversal studiat Scenariul 3
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LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR

CONTRACT NUMAR: 42 din 05.09.2018

PROIECTANT GENERAL: S.C. PHOENIX COM S.R.L. Cisnadie
J32/1126/2003; Cod Unic RO15721757
Cod CAEN: 7112 - Activita{i de inginerie
$i consultants tehnici legate de acestea.
Adresa: Cisnidie, strada Piata Noud, nr. 3,
judetul Sibiu.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C.PHOENIX COM S.R.L. Cisniidie
J32/1126/2003; Cod Unic RO15721757

Cod CAEN: 7112 - Activitati de inginerie
si consultantsi tehnicd legate de acestea.
Adresa: Cisnidie, strada Piata Noud, nr. 3,
judetul Sibiu.

SEF DE PROIECT: Ing. Radu JUD

PROIECTANT: Ing. Anca LU

DEVIZIER: Ing. Adriana BREZAE
Prezenta documentafie intrd sub incidenta legii nr. 8/1996 actualizatd gi republicatd, privind dreptul
de autor §i drepturile conexe. Utilizarea sa poate fi facutd in exclusivitate pentru scopul in care este in

mod specific furnizald, conform clauzelor contractuale. Reproducerea, difuzarea sau intrebuintarea
integrald sau partiald in alt scop, fird acordul scris emis de cétre S.C. EKO TOP SIB S.R.L atrage

rdspunderea previzutd de lege.
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A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investifii
REFACERE PROVIZORIE CANALIZARE PLUVIALA DUPA CALAMITATE -
APE PROVENITE DIN PARAUL GRUI - PE STRADA VALE A ORASULUI

SALISTE, JUDETUL SIBIU

L2, Ordonator principal de credite/investitor
ORASUL SALISTE, JUDETUL SIBIU
Adresa: Str. Steaz3, nr. 9, Orag Siliste, Judetul SIBIU
Telefon: 0269 553 512, 0269 553 572
Fax: 0269 553 363
E-mail: primariasaliste @yahoo.com

1.3. Ordonator de credite (secundar/terfiar)
ORASUL SALISTE, JUDETUL SIBIU
Adresa: Str. Steazd, nr. 9, Orag Siliste, Judetul SIBIU
Telefon: 0269 553 512, 0269 553 572
Fax: 0269 553 363
E-mail: primariasaliste @yahoo.com

1.4. Beneficiarul investitiei
ORASUL SALISTE, JUDETUL SIBIU
Adresa: Str, Steazi, or. 9, Oras Siliste, Judetul SIBIU
Telefon: 0269 553 512, 0269 553 572
Fax: 0269 553 363
E-mail: primariasaliste@yahoo.com

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate
S.C. PHOENIX COM S.R.L. Cisnidie
J32/1126/2003; Cod Unic RO15721757
Cod CAEN: 7112 - Activiti{i de inginerie gi consultan{i tehnica legate de
acestea.
Adresa: Cisnadie, strada Piata Noud, nr. 3, judetul Sibiu.
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2. Sitvatia existenti si necesitatea realiziirii obiectivului / proiectului de investitii
2.1. Prezentarea contextului:

a) Politici

Prin aplicarea unor politici de dezvoltare adecvate, avind in vedere potentialul de
care oragul dispune, sc urmiregte ca cetiifenii s3i si poati beneficia de o trama stradal
modernd, care s asigure siguranti i confortul in traficul rutier si pietonal, reducerea
cheltuielilor de explotare a vehiculelor i scurtarca timpilor de parcurs.

b) Strategii
Nu este cazul,

¢) Legislatie
» H.G. nr. 907/2016 privind ctapele de elaborarc si confinutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;
Legea 50/1991 privind autorizarea constructiilor cu modificdrile $1 completirile
ulterioarc;
Legea 10/1995 privind calitatea Tn constructii §i a normativelor tehnice elaborate
in spiritual acestei Legi, aflate in vigoare la data elaboririi documentatiei;
Normative tehnice de proiectare si altc reglementiri tehnice actualizate pentru
proiectarea constructiilor si instalatiilor ce fac obiectul prezentului proiect;
Legislatia privind Protectia Mediului;
Legislatia privind Sanatate si Securitate Muncii;
Impunerile §i recomandirile din standarde roménesti si europene, proiecte §i
studii recente, eurocoduri etc.

VVV ¥V Vv v

2.2. Analiza situafiei existente §i identificarea deficientelor
In present, apele pluviale ce provin dinspre versantii aflati in partea sud-vestici a
oragului Siligte se se scurg citre emisar, PArdul Negru, printr-o casetd din beton armat
cu sectiunea de cca 1,0 mp. Caseta este foarte veche, de cca 50 de ani, si nu mai poate
asigura scurgerea apelor pluviale la debitele inregistrate (debite cu caracter exceptional)
din mai multe motive:

» nu poale fi Intrefinutd periodic datoriti dificultatilor intAmpinate la demontarea gi

montarea capacelor din beton armat;
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» au apérut tasari diferenfiate ce nu asigura continuitate sectiunii de scurgere i
permit acumularea de material solide in perioadele cu precipitalii reduse;

> suprafata betonului s-a deteriorat in contact cu apele pluviale, crescind
rugozitatea peretilor;

» bazinul hidrografic s-a modificat prin aceea ci vegetatia nu mai este atit de
bogatd ci atunci cind a fost construits casetd. In anii scursi au fost construite mai
multe cladiri fiind defrigate mari suprafete cu vegetatie;

> in amonte de casctd nu cxistd amenajiri pentru prevenirea cregterii vitezei apei in
cazul unor viituri.

» reteaua de canalizare apd pluviald cxistentd pe strada Vale in lungime de cca 200
m, Tnainte de descércarea in emisar, Raul Negru, prezinti degradiri ale radierului
pluviale crescdnd rugozitatea peretilor si reducerea semnificativi a capacitifii de
transport a apei pluviale;

» pe strada Joan Lupag in lungime de cca 50 m, nu existd canalizare apd pluvialg,
apa pluviald colectati se duce printr-o curte in reteana de canalizare apd pluviald
existentd;

» pe refeaua de canalizare nu sunt realizate ciimine de vizitare pentru inspectie si
intretinere. Intretinerea refelei de canalizare apd pluviald se realizeazd prin
ridicarea dalelor din beton, oprirea circulatiei si interventia la reteaua de
canalizarc;

> imposibilitatea de modernizare a infrastructurii carosabile striizii Vale.
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2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Principalul efect pozitiv previzionat vizeazi reducerea riscurilor de inundare a
gospodariilor riverine strazilor Vale i Ioan Lupas. ,-
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3. Descrierea constructiei existente

3.1. Particularititi ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan);

Lucrérile pentru reabilitarea canaliziirii pluviale dupi calamitate, ape provenite
din péarul Grui pe strada Vale se vor face pe amplasamentul existent al casetei din beton
de pe strada Vale. Strada Vale este o stradd a orasului Siliste situate in zona central a
oragului. Pc strada Ioan Lupas, canalizarea se va realiza in corpul strizii.

b) relafii cu zone invecinate, accesuri existente gi/sau cdi de acces posibile;

Strada Vale se intersecteazi cu strada loan Lupas, in zona centralia a orasului
Saliste. Accesul se va face din DN1/DN7 (sau de pe Autostrads) si apoi pe strada Girii
din Siligte.

Pentru perioada de realizare a investifici traficul rutier va fi restrictionat, fiind
permis accesul numai pentru riverani si pentru mijloacele de transport ale
antreprenorului cu sarcina mai mici de 7,5 tone pe osie. Pe perioadele in care accesul nu
va fi posibil deloc, vor fi previzute rute ocolitoare pentru interventii in caz de urgenti.

Strada arc oricntarc general orientatd Sud —Nord, mirginita la Est si Vest de

proprietiti.

¢) datele seismice si climatice;

Teritoriul judetului Sibiu si implicit zona Sibiel, in proportie de 75%, aparfin
sectorului cu climi continental-moderata specifica {inuturilor de dealuri §i de podis si cu
climi alpind in zona muntilor de mijloc §i fnalti, fn proportic de 25%. Tinutul cu clima
de dealuri se caracterizeazi prin veri calde cu precipitafii relativ frecvente si ierni reci,
existdnd mai multe inversiuni termice in semestrul rece in zonele de depresiune, care
conduc la topoclimate specifice depresiunilor cu ierni mai reci decét pe pantele muntilor
din vecinatate.

Temperatura medie anuald oscileaza tn jurul valorii de 9° C in zona Sibiel. Media
celei mai calde luni (iulic) cste de cca 20° C, iar a celei mai reci (ianuarie) este de -3.8°
C.

Cantitatea medie anuald de precipitaii atmosferice este de 775.9 mm, cele mai
mari valori lunare fnregistrindu-se in luna iunic (117.0 mm) iar cele mai mici in luna
februarie (29.0 mm).

Stratul de zapada este prezent pe o durati medie de 54.0 zile/an cu o grosime de 8.0 cm
in medie, fa{d de zona muntoasi, unde grosimea medie este de 61 cm pe o durata de
timp de 121 zile/an (la Piltinis) si p&na la 200 zile/an pe culmile inalte ale muntilor.
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Caracteristici importante ale climei sunt vanturile dominante dinspre NV, urmate de
cele din V §i S, cu precipitatii mai pronuntate in anotimpurile de tranzitie, primivara si
toamna, cu secetd in lunile august i februarie.

Spre sférgitul icmii §i primévara devreme, in depresiunile Sibiului si Fégaragului bate
neregulat dinspre munte un vant cu caracter de fohn, numit Véntul Mare. Acesta
provoaca Incélziri accentuate §i topiri brugte ale stratului de zipadi.

Conditii climaterice. Adancimea zonci de inghet. Clima de tip continental
moderat a zonei impune, cf. STAS 6054/77, cobordrea tilpii fundatiei sub addncimea
maximi de fnghef. Pentru amplasamentul studiat aceasta este de -0,90 m de la cota

terenului natural neacoperit.

Geologia si morfologia: Din punct de vedere geografic, traseul strizii Vale
apartine de zona deluroasd premontani caracterizati de altitudini de aproximativ 550-
600 m, tdiate de vii largi §i domoale. Forma reliefului este dictati de structura
pictrograficd din zond. Evolutia relicfului si varictatea sa, s-a desfasurat fntr-o perioadi
de timp indelungati. Actuala morfologie, diviziunile reliefului s-au definitivat la
sféargitul perioadei cuaternare. Relieful actual, modelat in depozite sedimentare neogene,
poartd amprenta naturii i actiunii factorilor externi, fiind alcituitd din material grosier
In adéncime - pictriguri, bolovéaniguri mici, nisipuri cu o distributic neunforms datorate
caracterului torential al retelei hidrografice, peste care s-au depus formatiuni cu caracter
nisipo-argilos fin, cu grosimi de 2-5 m.

Geologic, zona aparfinc dc extremitatea sudicd a unitifii majorc Depresiunea
Transilvaniei.

Hidrologie si Hidrogeologia zonei: Morfologia in zona strizilor supuse
reabilitdrii nu pune probleme din punct de vedere hidrologic si hidrogeologic, aici
existdnd in fapt terasele superioare ale péariului Negru, cu o serie de péraie, torenti cu
caracter sezonier sau permanente ce se descarci in riu.

Apa subterand a fost interceptati pe adincimea corespunzitoare forajelor, fiind Ia

adincimi de peste 2,0 m fati de c.t.n.

Seismicitatea: Tn conformitate cu “Normativul pentru proiectarea antiseismics a
constructiilor de locuinie social-culturale, agrozootehnice si industriale” Indicativ P100-
172013 privind zonarea teritoriului Romanici n termeni de valori de varf ai accelerafiei
terenului, amplasamentul se incadrcazi in zona scismici de calcul D cu intensitatea
seismicd de 6 grade M.S.K., iar conform SR 11100-1/93, coeficientul seismic ks = 0.20
cu perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = (.70 sec. Valoarea de varf a
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acceleratiei terenului, at = @ x ks x g, este in cazul nostru 0.20 g, pentru cutremure
avand IMR = 100.

d) studii de teren:
(i) studiu geotehnic pentru solufia de consolidare a infrastructurii conform
reglementdrilor tehnice in vigoare;

Studiul geotehnic a fost intocmit de S.C. GEOLOGIC —~ TECH S.R.L. in anul
2018 i se ancxcazi prezentei documentatii tehnice.

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate
ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;
Studiul topografic a fost intocmit de S.C. SURVEY COMPANY MD S.RL. in

anul 2018 i se anexeazi prezentei documentatii tehnice.

e) situafia utilitdfilor tehnico-edilitare existente;

Pe amplasament existi:

- retelele edilitare de api si canal;

- retele de ditributie a gazelor naturale;

- retele de telecomunicatii.

- retele de transport i distributic a encrgiei electrice;
In situatia in care va fi necesard protejarea anumitor utilitdfi existente, aceasta va fi
avutd in vedere fn etapa de proiectare tehnica — faza PT, solutiile urménd a respecta
conditiile specifice fiecdrui tip de utilitate ce necesitii protejare. Cerintele 1n acest sens
vor fi stabilite de citre autorititile competente, in cadrul avizelor de principiu la faza
DALLI mentionate in Certificatul de Urbanism.

f) analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali, inclusiv de
schimbdri climatice ce pot afecta investitia;

Nu exists riscuri cauzate de factorii de risc antropici si naturali, sau schimbiri
climatice care pot afecta investitia.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau
situri  arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinaid: existen{a
condifiondrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Amplasamentul strizilor Vale gi Toan Lupas este in intravilanul oragului Siliste,
in centrul C1 suprapus cu subzona Lr.1 — nucleu istoric al orasului Siliste si subzona
CCr (subzona c3i de comunicatie rutiers existente) conform PUG aprobat prin HCL nr.
163/2006, prelungit prin HCL nr. 9/2016.
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Prin Avizul care se va obtine de la Directia Judeteand de Culturi si patrimoniu
Sibiu, se vor indici eventualele monumente istorice/ de arhitecturs sau posibile siteuri
arheologice existente in amplasament. Fiind vorba despre o modemnizare de strad, care
in trecut a mai fost modernizatd, presupuncm ci nu cxistd astfel de edificii pe
amplasament.
Fiind intr-o zon# protejati se vor respecta eventualele conditioniri impuse prin
avizul de la Directia Judeteani de Culturs Sibiu.

3.2. Regimul juridic
a) natura proprietdfii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servitufi, drept de
preempfiune;

Strazile Vale §i loan Lupas apartin domeniului public al UAT Siligte gi sunt aflate
pe domeniul public de interes local concretizat in strizi locale, conform Anexei 52 la
HCL nr. 23/21.05.2001 Siligte si receptiei facute de OCPI Sibiu pe ridicare topo.

b) destinatia constructiei existente;
Canalizare pluviali pe striizi de interes local.

c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice,
arii naturale protejate, precum §i zonele de protectie ale acestora si in zone construite
protejate, dupd caz;

Prin Avizul care se va obtine de la Directia Judeteani de Culturi si patrimoniu
Sibiu, se vor indicii eventualele monumente istorice/ de arhitecturd sau posibile siteuri
arheologice existente Tn amplasament. Fiind vorba despre o modernizare de strads, care
in trecut a mai fost modernizati, presupunem ci nu existi astfel de edificii pe
amplasament,

Fiind intr-o zon# protejati se vor respecta eventualele condifioniri impuse prin
avizul de la Directia Judeteani de Culturii Sibiu.

d) informatii/obligatii/constringeri extrase din documentafiile de urbanism, dupd caz.
Nu existd obligatii/constringeri, fiind vorba despre canalizare pluviald pe striizi
de interes public.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria §i clasa de importantd;

Conform HGR 766/97, categoria de importanti a lucririlor este “C” Normali.

Din punct de vedere al duratei de exploatare, lucrarea este definitivi si secundars. in
conformitate cu STAS 4273-83, punctul 5.1 tabelul 13, constructiile gi instalatiile
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hidrotehnice definitive, secundare de categoria 4, se incadreazi in clasa de importanti

Iv.
Conform “Normativului P100-1/2013” pentru proiectarea antiseismici a constructiilor

partea a-I-a, refeaua proicctatd este amplasati in macrozona seismicd 6, conform SR
11.100/1 - 1993, acceleratia terenului cu ag = 0,08g si perioada de control a spectrului
de raspuns elastic Tc = 0,7sec.

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupd caz;
Strizile Vale §i loan Lupas nu sunt monumente istorice.

¢) anfani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Durata de executie a lucririlor este de 2 luni.

d) suprafata construitd;
Suprafatd construitd este: 256 mx 2,0 m =512 mp

e) suprafata construitd desfasuratd;
Suprafatd construitd este; 256 mx 2,0 m =512 mp

[) valoarea de inventar a constructiei;
Valoarea de inventare estede ............... let exclusiv T.V.A.

g} alti parametri, in functie de specificul si natura construcfiei existente.

SITUATIE PROIECTATA
Indicator Cantitate U.M.
Lungimea canalizarii pluviale pe strada Vale 204.00 [ m
Lungimea canalizarii pluviale pe strada loan Lupas 5200 [ m
Total lungime canalizare pluviala 256.00 | m

3.4. Analiza stdrii construcfiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energetic, precum §i ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care
beneficiazd de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele
de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia
degraddrile, precum gi cauzele principale ale acestora, de exemplu: degraddri produse
de cutremure, acfiuni climatice, tehnologice, tasdri diferentiate, cele rezultate din lipsa
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de intrefinere a construcfiei, concepfia structurald inifiali gresita sau alte cauze
identificate prin expertiza tehnicd.

1. Baza documentard a expertizei
La baza analizei a stat:
® Proiectul Tehnic nr. 530/2014 realizat de S.C. PHOENIX COM S.R.L. Sibiu

“Reabilitare strizi din oragul Siliste si satele afiliate”;
* Not# Conceptuald nr. 26/02.08.2018 intocmiti de Autoritatea Locali;
* Inspectarea vizuald pe teren a retelei de canalizare.

2. Metode de evaluare
Conform Normativului NP133 — 2013, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltirii nr.

2901/2013 §i completat cu Ordinul ministrului dezvoltirii nr. 3218/2016 metoda de
cvaluare utilizati a fost metoda calitativi.

2.1. Descrierea regelelor de canalizare ape pluviale existente

Autoritatea publici locald nu a putut pune la dispozitie documentatia de executie a
retelei de canalizare api pluviald executati Tn urmé cu cca 50 ani.

Colectarea i scurgerea apelor pluviale din oragul Siligte este asiguratd in cea mai mare
parte, in principal, de prezenta emisarului — Paraul Negru — in zona centrali. fn mare
majoritate sistemele de canalizare ap3 pluviald fac fatd viiturilor importante.

Oragul Silistc este amplasat fn regiunea intramontand Depresiunea Sibiu-Siligte,
cunoscutd generic sub denumirca de ,Mirginimea Sibiului”. n zona Siligte,
depresiunea arc un caracter suspeudat evidentiindu-se trei trepte de relicf: treapta
colinard constituitd din cAmpii piemontane fragmentate, treapta cimpici piemontane
constituitd din terasa viii Pariul Negru si treapta de lunci situati in lungul viii Pirul
Negru. Zona pe care se face refacerea infrastructurii carosabile este zona centrald si pe
stradd se afla toate tipurile de retele edilitarc.

Avind in vedere litimea strizii Vale (zona centrali a oragului) si faptul ci pe
amplasametul retelei de canalizare api pluviald existente nu poate fi o altd refea
edilitar3, este pufin probabild necesitatea de relocare a retelei de canalizare apd pluviald
existente.

2.2. Constatdri
Din inspectia pe teren si decopertarea retelei de canalizare ap3 pluviald existente s-au

constatat urmétoarele:
* Inanul 2016 a fost reabilitats o parte din refcaua de canalizare api pluviali de pc
strada Vale in amonte. Dar cu toate aceastii reabilitare problemele nu au fost

eliminate definitiv;
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® (Canalul existent este executat din beton, de formi rectangulard cu dimensiunile
de aprox. 1,00 x 1,00 ml;

* Acoperirea refelei de canalizare apd pluviald cste realizati cu dale din beton
armat;

* Pe radicrul canalului sunt sedimentate aluviuni si diverse degeuri menajere (
plastic, textile, etc.);

* Reteava de canalizare apa pluviala existenti pe strada Vale in lungime de cca 200
m, fnainte de descércarea in emisar, Raul Negru, prezinti degradiri ale radierului
pluviale crescand rugozitatea peretilor si reducerea semnificativi a capacititii de
transport a apei pluviale;

® Pec strada Ioan Lupas fn lungime de cca 50 m, nu existd canalizare apd pluvial3,
apa pluviald colectatd se duce printr-o curte in refeaua de canalizare api pluviald
existents;

® Pe refeava de canalizare nu sunt realizate c3minc de vizitare pentru inspectic gi
intrefinere. Tntrefinerea refclei de canalizare apd pluviald se realizeazi prin
ridicarea dalelor din beton, oprirea circulatiei i interventia la refeaua de
canalizare;

Imposibilitatea de modernizare a infrastructurii carosabile strizii Vale;

Proiectul Tchnic de realizare a retelei de canalizare api pluviald pu a previzut
asigurarea vitezei de autocuridtire a refelei de canalizare api pluviald pentru
debitele mici de canalizare;

* Durata normati de utilizare a retelei de canalizare api pluviali este depisita.

2.3. Cauze probabile ale producerii inundatiilor
Uzura §i degradarea avansati a retelei de canalizare apa pluvialj;
Proicctantul initial nu a luat in calcul, 1a dimensionarea refelei de canalizare apa
pluviald, a pantei §i secfiunii retelei pentru asigurarea vitezei de autocuratire;
Desciarcarea de citre cetifeni in aceastd retea a degeurilor menajere, vegetale, etc.;
Intrefinerea si exploatarea necorespunzitoare a refelei de canalizare api pluviala,

2.4. Clasa de risc seismic

Conform ,Normativului pentru proiectarea antiseismici a constructiilor de locuinte,
social-culturale, agrozootehnice si industriale” P.100/1-2013, partea a—I-a, refeaua de
canalizare apd pluviald realizatd in Orasul Siliste, se incadreazi in zona seismici de
calcul (macroregiunea) ,F’, are valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru IMR =
100 ani ag = 0,08g, perioada de control (colt) a spectrului de raspuns elastic Te=0,7 sec,
iar coeficientul ks=0,08.

Conform prevederilor STAS 11100/1-1993, Oragul Siligte, se situeazi in zonma de

macroseismicitate gradul ,,6”.
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2.5, Propuneri de interventii
In urma analizei sistemului de canalizare api pluviald executat §i a constatirilor din

documentele prezentate se propune:

* Proiectarea unui nou sistem de canalizare apé pluviale pe tronsonul analizat, care
53 preia debitele de pe striizile din amonte si de pe tronsonul analizat;

* Prevederea unei sectiuni care sd asigure viteza de autocuritic la debite mici
(ovoid, clopot, etc.);
Utilizarea de materiale cu un cocficient de scurgere ridicat:
Prevederea de cimine de vizitare §i interventie in conformitate cu reglementérile
tehnice in vigoare.,

3.5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

CERINTE ESENTIALE DE CALITATE (stabilite prin Legea nr. 10/1995, respectiv
legea nr. 177/2015 pentru modificarea §i completarea legii nr. 10/1995 privind calitatca
Tn constructii) sunt:

» Cerinfa "A4” — Rezistentd si stabilitate

® Cerinfa "B2" — Siguranta in exploatare

* Cerinfa "D” - Igiena, sinatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

Conformn HGR 766/97, categoria de importanti a lucririlor este “C” Normali.

Din punct de vedere al duratei de exploatare, lucrarea este definitivi si secundara. in
conformitate cu STAS 4273-83, punctul 5.1 tabelul 13, constructiile si instalatiile
hidrotehnice definitive, secundare de categoria 4, se incadreazii in clasa de importanti

V.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupd caz.
Se ataseaz documentatici

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupi caz, ale auditului energetic, concluziile

studiilor de diagnosticare - Swudiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcétuirilor
constructive ce utilizeazd substante nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru
monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilidiii conformdrii spatiale a clddirii
existente cu normele specifice functiunii §i a mdsurii in care aceasta rdspunde cerintelor de calitate,
studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.

a) clasa de risc seismic;
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Amplasamentul studiat se fnscrie in zona macroseismici cu intensitatea I = 7 pe scard
MSK. Parametrii seismici ai zonei stabilifi conform “Codului de proiectare seismici —
Partea [ - Prevederi de proiectare pentru clidiri” - indicativ P100-1/2013 au urmitoarele
valori (vezi fig. 3 si 4).
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* accelerafia maxima a terenului pentru proiectare ag = 0,20 8.
* perioada de control (de colt) 2 spectrului de raspuns Tc = 0,7 .
¢ adincimea de inghct, conform STAS 6054/77, este de 0.90 m de la CTN.
b) prezentarea a minimum doud solufii de interventie;
Scenariul 1 - Mentinerea casetei din beton armat
fn aceasta solutic se prevad lucriri de reparatie in procent de cca 60%, constand fn:
» fnlocuirea dalelor carosabile degradate;
e finlocuirea unor profile “U”;
¢ Decolmatarea;
* Repozitionarea profilelor “U” astfel incit si se asigure continuitatea pantei de
scurgere.

Scenariul 2 — Canalizare pluviali cu structura metalici din otel ondulat

Pe strada Vale: se realizeazd din tuburi metalice din tabli zincati ondulatd, cu
diametrul dc 1200 mm si lungime de 13 m, pentru a putea fi transportate. Tevile sunt
conectate prin dispozitive special livrate de producitor. La contactul dintre tub si
dispozitivul de cuplare sc prevede un gnur din mastic bituminos pentru ctangare,
Caminele din beton armat sunt rectangulare 2,00 x 2,00 m la interior, cu grosimea
peretilor de 30 cm, previzute cu capace din fontd incastrate in plicile carosabile din
beton armat cu grosimea de 20 cm. Capacele de fontd au diametrul minim de 80 cm $i
trebuie sd reziste la sarcini din trafic greu. Ciminele vor fi protejate la exterior cu dousi
straturi de emulsie bituminoasa. Se vor executi 6 cimine in aceasti solutie.

Pentru fiecare cimin sunt previzute un numir de 4 guri de scurgere, cu sifon st depozit,
amplasate cate doud pe fiecare parte a strizii, pentru colectarea apei pluviale de pe
carosabil. Racordarea gurilor de scurgere la cimine sc va face cu tevi din PVC 160.

Pe strada loan Lupas: se realizeazi din tuburi de PVC SN 8, cu diametrul de 400 mm
si lungime de 12 m. Etansarea se va face cu gamituri din cauciuc livrate de producitor.
Caminele din beton sunt circulare cu diametrul interior de 1,00 m, cu grosimea perctilor
de 12 cm, prevdzute cu capace din font3 Incastrate in placile carosabile din beton armat
cu grosimea de 20 cm. Capacele de fonti au diametrul minim de 80 cm si trebuie sd
reziste la sarcini din trafic greu. Ciminele vor fi protejate la exterior cu doud straturi de
emulsie bituminoasé. Se vor executi 2 cimine in aceasti solatie.

Pentru fiecare cdmin sunt prevdzute un numdr de 4 guri de scurgere, cu sifon si depozit,
amplasate cite doud pe fiecare parte a strizii, pentru colectarea apei pluviale de pe
carosabil. Racordarea gurilor de scurgere la cimine se va face cu tevi din PVC 160.

Scenariul 3 - Canalizare pluviali din tuburi ovoidale din PAFSIN
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Pe strada Vale: se realizeazi din tuburi ovoidale din PAFSIN, 2/3 800/1200 mm, g=20

mm, L=2,3 m. Etangarea se va face cn garnituri din cauciuc livrate de producitor.
Caminele din beton armat sunt rectangulare 1,40 x 1,40 m la interior, cu grosimea
peretilor de 30 cm, prevazute cu capace din font# fncastrate in plicile carosabile din
beton armat cu grosimea de 20 cm. Capacele de fontd au diametrul minim de 80 cm si
trebuie si reziste la sarcini din trafic greu. Ciminele vor fi protejate la exterior cu dou
straturi de emulsie bituminoas3. Se vor executi 5 cimine in aceasti solutie.

Pentru ficcare camin sunt previzute un numér de 4 guri de scurgere, cu sifon gi deporzit,
amplasate cite doud pe fiecare parte a strizii, pentru colectarea apei pluviale de pe
carosabil. Racordarea gurilor de scurgerc la cimine se va face cu {evi din PVC 160.

Pe strada loan Lupas: se realizeazd din tuburi de PVC SN 8, cu diametrul de 400 mm
si lungime de 12 m. Etangarea se va face cu gamituri din cauciuc livrate de producitor.
Caminele din beton sunt circulare cu diametrul interior de 1,00 m, cu grosimea peretilor
de 12 ¢m, previizute cu capace din font incastrate in plicile carosabile din beton armat
cu grosimea de 20 cm. Capacele de fonti au diametrul minim de 80 cm i trebuic si
reziste la sarcini din trafic greu. Ciminele vor fi protejate la exterior cu dous straturi de
emulsie bituminoasa. Se vor executd 2 cimine Tn aceastd solutie.

Pentru fiecare cimin sunt previizute un numir de 4 guri de scurgere, cu sifon gi depozit,
amplasate cite doud pe ficcare partc a strizii, pentru colectarca apei pluviale de pe
carosabil. Racordarea gurilor de scurgere la camine se va face cu tevi din PVC 160.

¢) solutiile tehnice gi masurile propuse de cdtre expertul tehnic spre a fi dezvoltate in
cadrul documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii;
fin urma analizei sistemului de canalizare apd pluviald executat §i a constatirilor din
documentele prezentate se propune:
* Proiectarea unui nou sistem de canalizare apd pluviale pe tronsonul analizat, care
s preia debitele de pe striizile din amonte §i de pe tronsonul analizat;
® Prevederea unei sectiuni care si asigure viteza de autocuritie la debite mici
(ovaud, clopot, etc.);
Utilizarea de materiale cu un coeficient de scurgere ridicat;
Prevederea de cdmine de vizitare §i interventie In conformitate cu reglementsrile
tehnice in vigoare.
Avand in vedere constatdrile precizate mai sus sistemul dc canalizare apd pluviald
existent nu poate asigura preluarca integrald a apei pluviale, acesta trebuind si fie
reproiectat §i reficut respectind normele si normativele tehnice in vigoare, avind n
vedere ca a depaygit durata de viaté.
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d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea Sfunctiondrii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate.
Cerinfe esentiale de calitate (stabilite prin Legea nr. 10/1995, respectiv legea nr.
177/2015 pentru modificarca si completarea legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii).

Cel mai important lucru privind siguranta in exploatare il prezintd fnsi urmirirea
comportarii in timp a constructiilor (Legea nr. 10/1995) prin organizarca supravegherii
curente a obiectivului , sarcind ce revine beneficiarului, supraveghere ce o va executa cu
personal propriu prin organismele abilitate si desemnate apartinind Consiliului Local al
Oragului Siliste (conform indicativ P130/97).

Urmdrirea curentd, are ca scop depistarea din faza incipientd a nivelelor de
periculozitate §i economicitate, fn vederea luiirii la timp a misurilor de interventie
necesare pentru inléturarea cauzelor si efectelor acestora. Supravegherca curentd are
caracter permanent, pe toati durata de serviciu a obiectivului.

Beneficiarul, in urma scmnaldrii unor situatii ce afecteazi aptitudinea pentru
exploatare a obiectivului, va lua imediat misuri de intretinere si reparare, conform
normativelor departamentale.

Durata de serviciu a obiectivului este de 50 ani.

Prin solutiile constructive previizute se realizeazi o reducere cantitativa a factorilor
de impact (emisii-rezultanti).

Reducerea gradului de poluare din noxc datorat autovehiculelor, sc realizeazi prin
asigurarea fluentei circulatiei, astfel incét noxele si nu depiseasci: 0,5% CO2: 1,0 CH4
$10,3% CO.

Combaterea prafului, a depunerilor atmosferice i a particulelor de cauciuc, rezultate
din uzura pneurilor §i a noxelor rezultate din funcfionarea motoarelor se va face prin
stropirea suprafefei carosabile cu o emulsie de bitum diluat cu apa in proportie de 1/10,
0,3 l/mp.

Se va impune reciclarea deseurilor refolosibile, prin integrarea lor, in misura
posibilitafilor, in lucririte de drumuri. Stratul vegetal decopertat ar putea fi folosit la
refacerea terenurilor ocupate de organizirile de santier Deseurile ce nu pot fi reciclate
prin integrarea in lucrdrile de drumuri se vor colecta sau se vor valorifica direct prin
predare la diversi consumatori. Deseurile nereciclabile se vor depozita numai pe
suprafete special amenajate Tn acest scop.

Intretinerca utilajelor §i vehiculclor folosite in activitatea de constructie si
intretinerea drumurilor se efectueazi doar in locuri special amenajate, pentru a se evita

contaminarea mediului.
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n cazul accidentelor in care sunt implicate autovehicule, ridicarea caroseriilor,
curdfarea locului accidentului de resturi de metal si sticls, decopertarea solului imbibat
cu produse petroliere si alte substanie periculoase, refacerea vegetafiei, precum i
repararca imbréacamintii ruticre §i lucririle de consolidare a drumurilor avariate intrd in
sarcina celor vinovati de producerea incidentului.

La terminarea lucrérilor, spatiile de depozitare temporard a materialelor rezultate in

urma decapérilor §i demoldrilor i care nu au mai putut fi refolosite, vor fi dezafectate,
reamenajate si redate circuitului natural.
Portiunile carc au fost destinate lucririlor se vor elibera de orice deseuri provenite pe
parcursul lucrarilor de exccutie. Se va reface cadrul ambiental prin mentinerea unei
perdele naturale de arbori impotriva zgomotului si a pulberilor sedimentabile rezultate
din trafic cu rol antipoluant - fmpotriva noxelor, zgomotului, cat si estetic.

S. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doui) §i
analiza detaliatii a acestora

5.1. Solufia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural §i economic, cuprinzénd:

a) descrierea principalelor lucrdri de intervenfie pentru: - consolidarea elementelor,
subansamblurilor sau a ansamblului structural; - protejarea, repararea elementelor
nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale §i a componentelor artistice,
dupd caz; - interventii de protejare/conservare a elementelor naturale §i antropice
existente valoroase, dupd caz; - demolarea parfiald a unor elemente
structurale/nestructurale, cu/fdrd modificarea configuratiei si/sau a Sfunctiunii existente
a construcfiei; - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; -
introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea rdspunsului seismic al

constructiei existente;

Scenariul 1 - Mentinerea casetei din beton armat

Pe strada Vale:
In aceastd solutie se previd lucriri de reparatic in procent de cca 60%, constind in:

e Inlocuirea dalelor carosabile degradate;
inlocuirea unor profile “U;

®
¢ Decolmatarea;
* Repozifionarea profilelor “U” astfel incét si se asigure continuitatea pantei de

scurgere.

Pe strada loan Lupas: se realizeazd din tuburi de PVC SN 8, cu diametrul de 400 mm
si lungime de 12 m. Etangarca se va face cu gamituri din cauciuc livrate de producitor.
Céminele din beton sunt circulare cu diametrul interior de 1,00 m, cu grosimea peretilor
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de 12 cm, previzute cu capace din fonti Incastrate in plicile carosabile din beton armat
cu grosimea de 20 cm. Capacele de fonta au diametrul minim de 80 cm si trebuie si
reziste la sarcini din trafic greu. Caminele vor fi protejate la exterior cu dou straturi de
emulsie bituminoas3. Se vor executd 2 cimine in aceastd solufie.
Pentru fiecare camin sunt previzute un numir de 4 guri de scurgere, cu sifon si depozit,
amplasate cate doud pe fiecare parte a strizii, pentru colectarea apei pluviale de pe
carosabil. Racordarea gurilor de scurgere la ciimine se va face cu tevi din PVC 160.

Executia lucrdrilor

Toate conductele trebuie s3 fie verificate la primire pentru a fi siguri ci nu s-au produs
stricactuni in timpul transportului. fn functic de lungime, cantitate si alti factori care pot
influenti starea conductei este recomandatii o nou# verificare chiar Tnainte de instalare.

Lucrarile constau sipaturd in corpul strizii loan Lupag, din aval sprc amonte,
Executarea sdpiturilor se va face la dimensiunile din proiect respectind cotele de fund
ale santului. Adéncimea medie de pozare a conductei este de 2,50 m (conform profilelor
longitudinale §i caracteristice din proiect), litimea minimé a casetei fiind de 2,43 m pe
strada Vale si de 1,63 m pe stradd loan Lupas, astfel fiind necesare sapituri fn corpul
strizii. Lungimea tronsoanelor de lucru va fi egald cu distanti dintre cimine. Se vor
exccutd camincle, conform detaliilor de exccutic. Conducta se va pozitiona pe un strat
din nisip in grosime de minimum 5 cm agezat peste un strat din agregate naturale in
grosime de 30 c¢m. Conducta se va pozitiona in gan{ astfel incit intre generatoarea
cxterioard si peretii santului si se respecte o 1atime de 0,60 m. Umpluturd in sant s¢ va
realiza din material granular din agregate naturale cu dimensiunea de 0-63 mm, in
straturi de cite maximum 30 cm, grosimea minimi a umpluturii fiind de 60 cm misurat
de la generatoare superioard a conductei. Peste aceasti umpluturd se va reface sistemul
rutier cu aceeagi structura ca pe restul striizii.

Notd: in cazul in care pe fundul transeei existd roci, pdmanturi afinate, moi, instabile,
contractile sau expansive, poate fi necesar sd se creascd grosimea stratului de pozare
pentru a se obfine un suport longitudinal uniform.

La executie se vor respecta prevederile urmitoarelor STAS-uri:
® SR EN ISO 14688/2004 - Cercetdri si incerciri geotehnice. Identificarea s

clasificarea pamanturilor.
® STAS 2914/84 - Lucriiri de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de

calitate.
® STAS 12253-84 - Lucriri de drumuri. Straturi de forma. Conditii tehnice generale

de calitate
* Legea 107/1996 - Legea apelor
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® Lcgea 310/2004 - pentru modificarea §i completarea Legii apelor nr. 107/1996
Ordin  MSF nr.235/2002 - pentru aprobarea normelor de igiend si a
recomandrilor privind mediul de viati al populatici
P100/1-2006 - Normativ pentru proiectarea antiseismicid a constructiilor
STAS 4273-1983 - Constructii hidrotehnice - incadrarea in clase de importan{a
SR 11100/1-1993 - Zonare seismici. Macrozonarea teritoriului Roméniei
Constructii hidrotehnice - incadrarea in clase de importanti
STAS 2448-1982 - Canaliziri. Cimine de vizitare
SR EN 124:1996 - Dispozitive de acoperire §i de inchidere pentru cimine de
vizitare si guri de scurgere in zone carosabile si pietonale. principii de constructie,
incerciri tip, marcare, inspectia calititii

* STAS 2308-1981 - Alimentiri cu ap4 si canaliziri, Capace i rame pentru cimine
de vizitare
SR 8591-1997 - Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare
SR EN 10297-1:2003 - Tevi de otel circulare fird sudurd pentru utilizare in
constructii mecanice generale i in constructia de magini. Conditii tehnice de
livrare. Partea 1: Tevi de ofel nealiat si aliat

® SR EN 10297-2:2006 - Tevi de otel firi sudurd pentru utilizare in constructii
metalice generale si in constructia de magini. Conditii tehnice de livrare. Partea 2:
Tevi de ofel inoxidabil
SR 6898/1-1995 - Tevi de otel sudate elicoidal. Partea 1: Tevi de uz general
SR ISO 161-1: 2008 - Tevi din materiale termoplastice pentru transportul
fluidelor Diametre exterioare nominale si presiuni nominale. Partea 1 Serie metric
SRISO 11922-1:1998 - Tevi de materiale termoplastice pentru transportul
fluidelor. Dimensiuni i tolerante. Partea 1: Serie metrica

La executarca investifiei sc vor avea in vedere normele de protectia muncii specifice
tehnologiilor de lucru folosite si stipulate in actele normative care reglementeazi aceste
activitati: Ord.34 Norme republicate de protectia muncii. Norme generale de protectie
fmpotriva incendiilor.

Pentru protectia mediului inconjuritor se vor respecta prevederile actelor normative cu
privire la organizarea de santicr, depozitarea combustibililor, materialelor de constructii.

Scenariul 2 — Canalizare pluviali cu structura metalici din otel ondulat

Pe strada Vale: se realizeazi din tuburi metalice din tabli zincatd ondulati, cu
diametrul de 1200 mm §i lungime de 13 m, pentru a putca fi transportate. Tevile sunt
conectate prin dispozitive special livrate de producitor. La contactul dintre tub §i
dispozitivul de cuplare se prevede un gnur din mastic bituminos pentru etangare.,
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Caminele din beton armat sunt rectangulare 2,00 x 2,00 m la interior, cu grosimea
peretilor de 30 cm, previzute cu capace din fontd incastrate in plicile carosabile din
beton armat cu grosimea de 20 cm. Capacele de fontd au diametrul minim de 80 c¢m §i
trebuie sé reziste la sarcini din trafic greu. Caminele vor fi protejate la exterior cu dous
straturi de emulsie bituminoasi. Se vor executd 6 cimine n aceasti solutie.
Pentru fiecare cimin sunt previzute un numir de 4 guri de scurgere, cu sifon si depozit,
amplasate cite doud pe fiecare parte a striizii, pentru colectarea apei pluviale de pe
carosabil. Racordarea gurilor de scurgere la cimine se va face cu tevi din PVC 160.

Pe strada loan Lupas: se realizeaz din tuburi de PVC SN 8, cu diametrul de 400 mm
si lungime de 12 m. Etansarca se va face cu garnituri din cauciuc livrate de producitor.
Cémincle din beton sunt circulare cu diametrul interior de 1,00 m, cu grosimea peretilor
de 12 cm, previzute cu capace din fontd incastrate in plicile carosabile din beton armat
cu grosimea de 20 cm. Capaccle de fontd au diametrul minim de 80 cm §i trebuic s3
reziste la sarcini din trafic greu. Caiminele vor fi protejate la exterior cu doui straturi de
emulsic bituminoasd. Se vor executd 2 cimine in accasti solutic.

Pentru fiecare cdmin sunt previzute un numir de 4 guri de scurgere, cu sifon si depozit,
amplasate cate doud pe fiecare parte a strizii, pentru colectarea apei pluviale de pe
carosabil. Racordarea gurilor de scurgere la cimine se va face cu tevi din PVC 160,

Lucrdri de trasare

Pentru trasarea lucrdrilor se vor utiliza reperii topografici pusi la dispozitic de
Beneficiar, conform studiului topografic cc a stat la baza fntocmirii prezentei
documentatii. Rapoartele de trasare a lucririlor intocmite la faza PT, DDE se se vor

aplica la teren tindnd cont de reperii topografici descrisi in studiul topo.

Executia lucrdrilor

Toate conductele trebuie sa fie verificate la primire pentru a fi siguri ci nu s-au produs
striciciuni fn timpul transportului. in functie de lungime, cantitate si alti factori care pot
influentd starea conductei este recomandatii o noui verificare chiar tnainte de instalare.

Lucrarile constau in demolarea casetei din beton armat de pe strada Vale i sapéturd in
corpul strazii loan Lupag, din aval spre amonte. Executarea sipiturilor se va face la
dimensiunile din proiect respectnd cotele de fund ale sanfului. Adancimea medic de
pozare a conductei este de 2,50 m (conform profilelor longitudinale si caracteristice din
proicct), lafimea minimé a casetei fiind de 2,43 m pe strada Vale si de 1,63 m pe strada
Toan Lupas, astfel fiind necesare sipaturi in corpul strizii. Lungimea tronsoanelor de
lucru va fi egald cu distantd dintre cimine. Se vor executd ciminele, conform detaliilor
de executie. Conducta se va pozitiona pe un strat din nisip in grosime de minimum 5 cm
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agezat peste un strat din agregate naturale in grosime de 30 cm. Conducta se va
pozifiona in gan{ astfel incit intre generatoarea exterioari si peretii santului s& se
respecte o lifime de 0,60 m. Umpluturi in sant s va realiza din material granular din
agregate naturale cu dimensiunea de 0-63 mm, in straturi de cite maximum 30 cm,
grosimea minimd a umpluturii fiind de 60 cm mésurat de la generatoare superioari a
conductei. Peste aceastd umplutura se va reface sistemul rutier cu aceeasi structura ca pe
restul strazii.

Notd: in cazul in care pe fundul transeei existd roci, pdmanturi afdnate, moi, instabile,
contractile sau expansive, poate fi necesar sd se creascd grosimea stratului de pozare
pentru a se obtine un suport longitudinal uniform.

La executie se vor respecta prevederile urmitoarelor STAS-uri:

* SR EN ISO 14688/2004 - Cercetari si incercri geotchnice. Tdentificarea si
clasificarea pidménturilor.

® STAS 2914/84 - Lucriri de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de
calitate.

® STAS 12253-84 - Lucriri de drumuri. Straturi de forma. Conditii tehnice generale
de calitate

» Legea 107/1996 - Legea apelor

* Legea 310/2004 - pentru modificarea i completarea Legii apelor nr. 107/1996

® Ordin MSF nr235/2002 - pentru aprobarea normelor de igiend i a
recomandarilor privind mediul de viats al populatiei

e PI100/1-2006 - Normativ pentru proiectarea antiseismici a constructiilor

® STAS 4273-1983 - Constructii hidrotehnice - ncadrarea n clase de importanti

® SR 11100/1-1993 - Zonare seismicd. Macrozonarea teritoriului Roméniei
Constructii hidrotehnice - incadrarea in clase de importanti
STAS 2448-1982 - Canaliziri. Cimine de vizitare
SR EN 124:1996 - Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru ciimine de
vizitare §i guri de scurgere in zone carosabile si pietonale. principii de constructie,
incerciiri tip, marcare, inspectia calitiii

® STAS 2308-1981 - Alimentiri cu api si canaliziri. Capace si rame pentru cimine
de vizitare
SR 8591-1997 - Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare
SR EN 10297-1:2003 - Tevi de ofel circulare fird sudurd pentru utilizare in
constructii mecanice generale §i in constructia de magini. Conditii tehnice de
livrare. Partea 1: Tevi de otel nealiat si aliat

® SR EN 10297-2:2006 - Tevi de otel fird suduri pentru utilizare in constructii
metalice generale §i in constructia de magini. Conditii tehnice de livrare. Partea 2:
Tevi de otel inoxidabil
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SR 6898/1-1995 - Tevi de ofel sudate elicoidal. Partea 1: Tevi de uz general

SR ISO 161-1: 2008 - Tevi din materiale termoplastice pentru transportul
fluidelor Diametre exterioare nominale §i presiuni nominale. Partea 1 Serie metric
SR ISO 11922-1:1998 - Tevi de materiale termoplastice pentru transportul
fluidelor. Dimensiuni gi tolerante. Partca 1: Serie metrici

La executarea investitiei se vor avea in vedere normele de protectia muncii specifice
tehnologiilor de lucru folosite si stipulate in actele normative care reglementeazi aceste
activitati: Ord.34 Norme republicate de protectia muncii. Norme generale de protectie
impotriva incendiilor.

Pentru protectia mediului inconjuritor se vor respecta prevederile actelor normative cu
privire la organizarea de santier, depozitarea combustibililor, materialelor de constructii.

Scenariul 3 — Canalizare pluviali din tuburi ovoidale din PAFSIN

Pe strada Vale: se realizeazi din tuburi ovoidale din PAFSIN, 2/3 800/1200 mm, g=20
mm, L=2,3 m. Conductele pentru canalizare pluviali se vor imbina cu mufi previzutd
cu o garniturd elastomericd. Acest sistem de fmbinare va asigura etansarea conductelor
pe intreagi lor durata de viajd. fmbinarea conductelor este testatd $i permite devicrea
unghiulard maximd definita pentru fiecare imbinare. Ciminele din beton armat sunt
rectangulare 1,40 x 1,40 m la interior, cu grosimea peretilor de 30 ¢m, previzute cu
capace din fonta incastrate in plicile carosabile din beton armat cu grosimea de 20 cm.
Capacele de fontd au diametrul minim de 80 cm si trebuie si reziste la sarcini din trafic
greu. Caminele vor fi protejate la exterior cu doud straturi de emulsie bituminoasi. Se
vor executd 5 cimine Tn aceast solutie.

Pentru fiecare cimin sunt prevazute un numir de 4 guri de scurgere, cu sifon si depozit,
amplasate cite doud pe fiecare parte a strdzii, pentru colectarea apei pluviale de pe
carosabil. Racordarea gurilor de scurgere la cimine se va face cu tevi din PVC 160.

Pe strada loan Lupas: se realizcazi din tuburi de PVC SN 8, cu diametrul de 400 mm
st lungime de 12 m. Etangarea se va face cu gamituri din cauciuc livrate de producitor.
Ciminele din beton sunt circulare cu diametrul interior de 1,00 m, cu grosimea peretilor
de 12 cm, previzute cu capace din fontd incastrate in plicile carosabile din beton armat
cu grosimea de 20 cm. Capacele de fonti au diamctrul minim de 80 cm si trebuie s&
reziste la sarcini din trafic greu. Cdminele vor fi protejate la exterior cu doud straturi de
emulsie bituminoasi. Se vor executd 2 cAmine in aceastd solutie.
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Pentru fiecare camin sunt previzute un numdr de 4 guri de scurgere, cu sifon si depozit,
amplasate cite doud pe fiecare parte a striizii, pentru colectarea apei pluviale de pe
carosabil. Racordarea gurilor de scurgere la cimine se va face cu fevi din PVC 160.

Lucrdri de trasare

Pentru trasarea lucririlor se vor utiliza reperii topografici pusi la dispozitie de
Beneficiar, conform studiului topografic ce a stat la baza intocmirii prezentei
documentatii. Rapoartele de trasarc a lucriirilor intocmite la faza PT , DDE se s¢ vor
aplica la teren findnd cont de reperii topografici descrisi in studiul topo.

Executia lucrdrilor

Toate conductele trebuie s fie verificate la primire pentru a fi siguri ¢ nu s-au produs
striciciuni in timpul transportului. In functie de lungime, cantitate si alti factori care pot
influend starea conductei este recomandatii o noud verificarc chiar fnainte de instalare.

Lucrérile constau fn demolarea casetei din beton armat dc pe strada Vale gi sdpéturd in
corpul strizii Ioan Lupag, din aval spre amonte. Executarea sdpdturilor se va flace la
dimensiunile din proiect respectiind cotele de fund ale santului. Adincimea medic dc
pozare a conductei este de 2,50 m (conform profilelor longitudinale §i caracteristice din
proiect), lafimea minimi a casetei fiind de 2,5 m pe strada Vale si de 1,63 m pe strada
Toan Lupag, astfel fiind necesare sdpdturi in corpul strizii. Lungimea tronsoanelor de
lucru va fi egald cu distant3 dintre cimine. Se vor executi ciminele, conform detaliilor
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de executie. Conducta sc va pozitiona pe un strat din nisip in grosime de minimum 5 cm
agezat peste un strat din agregate naturale in grosime de 30 cm. Conducta se va
pozifiona in san{ astfel incAt fntre generatoarea exterioard si peretii santului si sc
respecte o latime de 0,60 m. Umpluturi 1n sant se va realiza din material granular din
agregate naturale cu dimensiunea de (-63 mm, fn straturi de cite maximum 30 cm,
grosimea minima a umpluturii fiind de 60 cm misurat de la generatoare superioard a
conductei. Peste aceastd umplutura se va reface sistemul rutier cu aceeasi structura ca pe
restul strazii,

Notd: in cazul in care pe fundul transeei existd roci, pamadnturi afdnate, moi, instabile,
contractile sau expansive, poate fi necesar sd se creascd grosimea stratului de pozare
pentru a se obfine un suport longitudinal uniform.

La execufie se vor respecta prevederile urmitoarelor STAS-uri:

® SR EN ISO 14688/2004 - Cercetdri si incerciri geotehnice. Identificarea §i
clasificarea paménturilor,

® STAS 2914/84 - Lucrdri de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de
calitate.

® STAS 12253-84 - Lucréri de drumuri. Straturi de formi. Conditii tehnice generale
de calitate
Legea 107/1996 - Legea apelor
Legea 310/2004 - pentru modificarea i completarea Legii apelor nr. 107/1996
Ordin  MSF nr.235/2002 - pentru aprobarea normelor de igieni §i a
recomandérilor privind mediul de viati al populatiei

¢ P100/1-2006 - Normativ pentru proiectarea antiseismici a constructitlor
STAS 4273-1983 - Constructii hidrotehnice - incadrarea in clase de importants
SR 11100/1-1993 - Zonare seismici. Macrozonarea teritoriului Romdniei
Constructii hidrotehnice - incadrarea in clase de important3
STAS 2448-1982 - Canaliziri. Cimine de vizitarc
SR EN 124:1996 - Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru cimine de
vizitare §i guri de scurgere in zone carosabile si pietonale. principii de constructie,
incerciri tip, marcare, inspeciia calititii

® STAS 2308-1981 - Alimentiri cu ap# si canaliziri. Capace §i rame pentru cimine
de vizitare
SR 8591-1997 - Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare
SR EN 10297-1:2003 - Tevi de ofel circulare firi suduri pentru utilizare Tn
constructii mecanice generale gi in constructia de masini. Conditii tehnice de
livrare. Partea 1: Tevi de ofel nealiat si aliat
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® SR EN 10297-2:2006 - Tevi de ofel fird sudurdi pentru utilizare in constructii
metalice generale §i in constructia de magini. Conditii tehnice de livrare. Partea 2:
Tevi de ofel inoxidabil

* SR 6898/1-1995 - Tevi de ofel sudate elicoidal. Partea 1: Tevi de uz general

® SR ISO 161-1: 2008 - Tevi din materiale termoplastice pentru transportul
fluidelor Diametre exterioarc nominale §i presiuni nominale, Partea 1 Serie metric

® SRISO 11922-1:1998 - Tevi de materiale termoplastice pentru transportul

¢ fluidelor. Dimensiuni gi tolerante. Partea 1: Serie metrici

La executarea investitiei se¢ vor avea in vedere normele de protectia muncii specifice
tehnologiilor de lucru folosite i stipulate tn actele normative carce reglementeazi aceste
activititi: Ord.34 Norme republicate de protectia muncii. Norme generale de protectie
fmpotriva incendiilor.

Pentru protectia mediului inconjurétor se vor respecta prevederile actelor normative cu
privirc la organizarea de gantier, depozitarca combustibililor, materialelor de constructii.

b) descrierea, dupd caz, §i a altor categorii de lucrdri incluse in solutia tehnicd de
interventie propusd, respectiv  hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontdri/montdri,
debrangdri/brangdri, finisaje la interior/exterior, dupd caz, imbundtdtirea terenului de
fundare, precum si lucrdri strict necesare pentru asigurarea Junctionalitdgtii constructiei
reabilitate;

Nu este cazul.

¢) analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali, inclusiv de
schimbdri climatice ce pot afecta investitia;

Avéand in vedere specificul lucririlor din prezenta investifie §i amplasamentul
lucrarilor, factorii de risc antropici si naturali inclusiv schimbiri climatice (inundatii,
inghcturi) nu pot afecta aceste lucriri, cel putin din urmitoarele motive:

® sunt lucriri uzuale imbunititite in timp prin proceduri tehnice de execulie
corespunzitoare;

materialele folosite sunt rezistente la sarcini mecanice;

amplasamentul lucririlor nu este in zoni inundabili.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta
condifiondrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;
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Amplasamentul strizlor Vale si Ioan Lupag este in intravilanul oragului Siliste, in
centrul C1 suprapus cu subzona Lr.1 — nucleu istoric al orasului Sliste si subzona CCr
(subzona cdi de comunicafie rutierd existente) conform PUG aprobat prin HCL nr.
163/2006, prelungit prin HCL nr. 9/2016.
Prin Avizul care se va obtine de la Directia Judeteand de Culturi §i patrimoniu
Sibiu, se vor indicd eventualele monumente istorice/ de arhitecturd sau posibile siteuri
arheologice existente in amplasament. Fiind vorba despre o modernizare de stradi, care
in trecut a mai fost modernizatd, presupunem ci nu cxistd astfel de edificii pe
amplasament.
Fiind fntr-o zond protejati se vor respecta eventualele conditioniri impuse prin
avizul de la Directia Judeteani de Culturd Sibiu.

e) caracteristicile tehnice §i parametrii specifici investifiei rezultate in urma realizéirii
lucrarilor de interventie.

SITUATIE PROIECTATA
Indicator Cantitate UM.
Lungimea canalizarii pluviale pe strada Vale 204.00 | m
Lungimea canalizarii pluviale pe strada loan Lupas 5200 [ m
Total lungime canalizare pluviala 256.00 | m

Refeaua de canalizare pluvialdi va functiona gravitational, asigurindu-se pantele
necesare scurgerii apelor colectate si prin utilizarca de materiale care si asigure un
minimum de frecare intre apd evacuatd si peretii canalizirii cu care aceastd intrd in
contact.

Cota medie de pozare a tevilor este de 2,5 m.

Viteza de curgere a fluidului prin conducte va fi de cel putin 0,8 m/s.

5.2. Necesarul de utilitdfi rezultate, inclusiv estimdri privind depdsirea consumurilor

inifiale de utilitdfi 5i modul de asigurare a consumurilor suplimentare
Pentru punerea in functiune a obiectivului si in exploatarea acestuia, nu sunt

necesare utilitati.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul
orientativ de realizare a investifiei, detaliat pe etape principale

Nr. . Lami

Proiect nr. 42/ septembrie 2018 Faza D.A.L.I



D.A.L.L - REFACERE PROVIZORIE CANALIZARE PLUVIALA DUPA CALAMITATE -
APE PROVENITE DIN PARAUL GRUI - PE STRADA VALE A ORASULUI SALISTE,
JUDETUL SIBIU

Proiectare

2 | Excecutia lucrarilor

2.1, Infrastructura - demolari

2.2. Corp conducta

Durata totald de rcalizare a investitiei este de 3 luni.

5.4. Costurile estimative ale investitiei:
- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor

unor investifii similare;
Valoarca totald a investitici este de 288 397 lei exclusiv T.V.A.

- costurlle estimative de operare pe durata normatd de viafd/amortizare a investifiei.
In perioada de exploatare, costurile estimate sunt de 0,0 lei/ an exclusiv T.V.A.

5.5. Sustenabilitatea realizirii investifiei:

a) impactul social §i cultural;

Prin refacerea canalizirii pluviale sc va asigura zona impotriva inundirii in perioadele
cu debite extraordinare, astfel evitdndu-se deteriorarca infrastructurii rutiere si a

bunurilor materiale existente fn zona.
Nercalizarea lucrérilor de refecerc a canalizarii pluviale are ca principale directii de

impact negativ:
* mentinerea unui nivel de disconfort pentru locuitorii riverani in perioadele cu

precipitatti abundente, acestia fiind expusi la inundare;
* mentinerea la un nivel ridicat a riscurilor privind siguranta traficului auto §i

mentinerea gradului de poluare.
Asigurare fondurilor este partial din fodul special alocat de Guvern pentru restabilirac

dupd calamititi ,partial di buget propriu.

b) estimdri privind forta de muncd ocupatd prin realizarea investifiei: in faza de
realizare, in faza de operare;
In faza de realizare a investitiei, Antreprenorul ar putea angaja un numir de 2-6 de

muncitori necalificati din Orasul Siliste.
In perioada de exploatare nu este necesara fortd de munci nou angajati,
¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitdtii sia

siturilor protejate, dupd caz.
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Refacerea canalizdirii pluviale nu are impact asupra biodiversititii si a siturilor
protejate, dimpotrivd aceasti asigurind colectarea si evacuarea apelor pluviale si
dirijarea acestora citre emisar,

5.6. Analiza financiard si economici aferentd realizdrii lucrdrilor de intervengie:
a) prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referintd si
prezentarea scenariului de referintd;
Administratia locald are o strategie de dezvoltare pe termen mediu si lung a
infrastructurii rutiere din Oragul Siligte §i satele apartindtoare §i nu numai, intrucat la o
prima analizi se constatd puncte slabe privind acest sector pentru populatic.
La fel ca in toate {irile curopene, gi in Roménia, calitatea infrastructurii, in general, a
devenit un domeniu de interes deosebit, avand in vedere in primul rnd decalajul
national fata de tirile dezvoltate si necesitatea obtinerii unor finalitdti integrate in
context european.
Asigurarea calitdtii vietii cetdtenilor urbei presupune elaborarea standardelor de
referintd, normelor si indicatorilor de performanti tn sisternul national, avand in vedere
urméitoarele aspecte:

* Calitatea infrastructurii rutiere incluzdnd i canalizarca pluviali;

 Calitatea serviciilor de furnizare a utilitiilor;

Prin modernizarea infrastructurii stradale se va asigura circulatia autovehiculelor

§i pietonilor in conditii de confort si siguranti, conduciind la reducerea consumului de
carburant, crescind gi durabilitatea constructiei.

b) analiza cererii de bunuri §i servicii care justificd necesitatea si dimensionarea
investifiei, inclusiv prognoze pe termen mediu §i lung;
Se doregte refacerea canalizdrii pluviale pe strizile Vale §i loan Lupag, intrucét in
prezent degradarile din canalizarea tip casetd din beton armat, de pe stradi Vale, sunt
mari ceea ce poate conduce oricind la inundarea proprietitilor riveranilor in situatia
unor ploi abundente.
Sistemul constructiv gi materialcle de constructie utilizate au fost adoptate astfel incét s3
asigure rezistenta, stabilitatea §i confortul in exploatare si sunt in conformitate cu
documentatiile tehnice privind interventiile realizate asupra constructiei existente.
in cadrul proiectului se propune refacerea canalizarii pluviale in vederea asiguririi
cerintelor fundamentale in constructii, prin:

® asigurarea unor secfiuni de scurgere adecvate ale apelor pluviale;
cresterea siguranfei riveranilor in situatia unor precipitaii abundente;
imbunétatirea semnificativd a conditiilor igienico-sanitare aferente riveranilor:
refacerea sistemului de dirijare i evacuare a apelor pluviale;
cregterea duratci de exploatare a sistemului de colectare si cvacuare al apelor;
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* cresterea sigurantei in exploatare a strizii, inclusiv imbunititirea circulatiei
pietonale pe trotuare.

¢) analiza financiard; sustenabilitatea financiara;
Analiza financiari detaliat3, se regseste atagatii prezentei documentatji.

d) analiza economicd; analiza cost-eficacitate;
Analiza financiar detaliatd, sc regiiseste atagati prezentei documentaiji.

e) analiza de riscuri, mdsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Analiza de risc are ca scop identificarca riscurilor majore pentru
proiect gi probabilitatea de producere a acestora.

fn ceca ce priveste variabilele critice, poate fi ficutd distinctia intre variabilele
controlabile §i variabilele necontrolabile.

Principalele variabile luate fn considerare sunt costurile de investitie si intrefincre,

gradul de incasare, ctc.

Analiza efectuatd a finut seama de urmitoarele tipuri de riscuri:
o subevaluarea costurilor (inclusiv cele de exploatare §i intrefinere);
supraevaluarea veniturilor;
implementarea programului/intirzieri;
tehnice;
politice (tarife, co-finantare);
sociale;
nivelul de utilizare;
accidente/pierderi.

OO0 o0 O0ODCOO

Misuri de administrare a riscurilor
Riscurile legate de realizarea proiectului care pot apiirea pot fi de naturi:

o internd — pot fi elemente tehnice legate clar de indeplinirea realistd a
obiectivelor si care se pot minimiza printr-o proiectare i planificare
riguroasd a activititilor;

o externd — nu depind de beneficiar.

Nivelul riscurilor interne §i externe ar trebui si fie acceptabil sau si fic luate in

considerare alternative.

Miasurile administrative ale beneficiarului se referi la minimizarea riscurilor si cuprind:
o descrierea riscurilor ce pot avea impact asupra realizirii proiectului;
o efectuarea analizei de risc §i a impactului in cazul fiecarui tip de risc;
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o elaborarea misurilor pentru identificarea, reducerea si conducerea realizirii
proiectului prin monitorizarea gi controlul riscurilor care pot apirea in
derularea proiectului.

Analiza de risc a fost efectuatd pentru a identifica riscurile majore pentru proiect.
Riscurile se pot defini ca si probabilititi de producere a unor pierderi in proiect.
Pentru a proteja rezultatele proiectului de actiunea riscurilor, se impune parcurgerea
urmitoarelor trei etape:

o identificarea riscurilor pe baza surselor de risc;

O estimarea §i evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/ probabilitate;

© gestionarca riscului §i Tmbunititirca conceptului proiectului, pe baza

Graficului de management al riscului;

Identificarca riscurilor se realizcazi prin:
o analiza planului de implementare;
o brainstorming;
o experienta specialigtilor si a echipei de implementare;
o metode analitice — analiza de sensibilitate (acolo unde este posibil);

Se identificd in structura proicctului doud mari surse de riscuri i anume:
o risc de realizare a proiectului cu efecte directe asupra implementiirii

proiectului;
o risc privind bencficiile scontate cu efecte asupra duratci de viai a

investitiei;

Principalele surse de risc sunt considerate:
o riscuri de de naturi tehnici;
o riscurile de naturd financiari;
o riscurile de naturi institutionali;

fn cadrul prezentului proiect, prin metodele mai sus mentionate, au fost
identificate urmitoarele riscuri:

Riscuri specifice fazei de realizare a proiectului:
Riscuri comerciale §i strategice
o modificdri de natura technologici
o schimbiri regim de proprietate asupra utilititilor

Riscuri economice
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o cregterca pretului la energie
o schimbarea ratelor de schimb
o cregterea costului cclorlalte utilitii

Riscuri contractuale
o intrzieri in indeplinirea obligatiilor contractuale
o fintérzieri la primirea oferetelor din partea producétorilor de materiale,
utilaje, cchipamente
o forfa majori

Riscuri financiare
o lipsa surselor interne/externe de finantare
o cresterea costurilor pentru investitia de baza
o majorarca impozitclor
o sciderea disponibilititii de plaii a populatiei

Riscuri de mediu
o intdrzieri ale proceselor de avizare
o rdspuns negativ la consultarea comunititii
o disponibilitatea terenului
o degradarea sau contaminarea terenului in timpul derulrii proiectului

Riscuri politice
o retragerea sprijinului politic local
o schimbiri politice majore
o renuntarea la derularea proiectului fn urma presiunilor politice sau a
reorientirii investijionale

Riscuri sociale
o ingelarea asteptarilor comunititii
o aparitia grupurilor de presiune

Riscuri specifice fazei de implementare a proiectului:
Riscuri contractuale
o fintérzieri ale procesului de licitatie
incoerenta caietelor de sarcini
erori in documentatia de executie
subiectivitate in selectarea contractorului
intdrzieri in indeplinirea obligatiilor contractuale

O 0 O0ooOo
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o intarzieri la furnizarea materialelor si echipamentelor pe santier
o forta majori

Riscuri tehnice (constructie §i exploatare)

o lipsa de personal specializat si calificat
nerespectarea proiectului si a documentatiei de licitatie
depdsirea costurilor alocate
evaludiri geotehnice ncadecvate
control defectuos al calitiii
disponibilitatea materialelor si echipamentelor
nerespectarea conditiilor de siguranti si sanatate
contaminarea mediului fnconjuritor
disconfortul populatiei
intérzieri de finalizare

©C 000000 OO0

Riscuri determinate de factorul uman
o erori de estimare
o erori de operare
o sabotaj
o vandalism

Riscuri datorate evenimentelor naturale
o alunecdri de teren
o incendii
o inundatii

Riscuri institutionale si organizationale:
o management de proiect neadecvat
o retragerea sprijinului acordat de citre Consiliul Judetean
o selectia neadecvatd a subcontractantilor
o lipsa de resurse §i de planificare

Riscuri operationale si de sistem:
o probleme de comunicare
o estimdri gresite ale parametrilor functionali
o probleme Tn functionarca cchipamentelor, utilajelor, legiturilor intre sub-

sisteme
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In pericada de exploatare, principalul risc care poate si apari este legat de

capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona (exploata) in mod corespunzitor
obiectivul de investifie realizat. Ne referim aici la posibilitatea mentinerii nivelului de

performanta si a costurilor de exploatare in limitele planificate.

Pentru gestionarea corespunzitoare a riscurilor din exploatare se vor avea in vedere:
o instruirea corespunziitoare a personalului de exploatare

o incheierea de contracte cu furnizori competitivi

O cunoagterea si respectarea reglementdrilor legislative in domeniu
o optimizarea legiturilor institutionale

Estimarea si evaluarca riscurilor oferd soluii in ceea ce priveste misurile care trebuiesc

luate pentru gestionarea riscurilor
Abordarea analizci tiscurilor se bazeaza astfel pe:
o estimarea riscului — se determini impactul, marimea riscului
o evaluarea riscului — se determind probabilitatea producerii riscului

Abordarea riscurilor pe baza matricei Impact / Probabilitate

Impact
Probabilitate

Scdzut

Mediu

Mare

Scizutd

1

3

Medie

2

Mare

3

Evaluarea riscurilor

modificiri de natura tehnologica

schimbiri regim de proprietate asupra utilititilor

cresterea prefului la energie

schimbarea ratelor de schimb

cresterea costului ceiorlalte utilititi

intérzieri in indeplinirea obligatiilor contractuale

W o N N W N

intérzieri la primirea ofertelor din partea producitorilor
de materiale, utilaje, echipamente

forta majora

W

probleme neprevizute ale furnizorilor deechipamente
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lipsa surselor interne/externe de finantare

cresterea costurilor pentru investitia de bazi

majorarea impozitelor
scdderea disponibilititii de plati a populatiei

intarzieri ale proceselor de avizare

rdspuns negativ la consultarea populatiei

disponibilitatea terenuiui

LXT I Y IV Y ) Y EFCY RS

degradarea sau contaminarea terenului tn timpul
deruldrii proiectului

retragerea sprijinului politic local

schimbdri politice majore
renunfarea la derularea proiectuluf in urma presiunilor politice 2
sau a reorientdrii investifionale

ingelarea asteptarilor comunitigii

aparitia grupurilor de presiune

intérzieri ale procesului de licitatie

incoerenta caietelor de sarcini

erori in documentatia de executie

subiectivitate in selectarea contractului

Intirzieri in indeplinirea obligatiilor contractuale
intdrzieri la furnizarea materialelor si echipamentelor pe

for;‘a majori

i
2
3
3
4
2
4
3
3
lipsa de personal specializat i calificat 2
nerespectarea proiectului si a documentatiei de licitatie 3
1

1

3

2

2

2

2

2

2

2

2

depégirea costurilor alocate

evaludri geotehnice neadecvate

control defectuos al calitatii
disponibilitatea materialelor si echipamentelor

nerespectarea condifiilor de siguranti si sindtate

contaminarea mediului inconjuritor

disconfortul populatiei

intirzieri de finalizare

erori de estimare

erori de operare

sabotaj
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vandalism

alunecdri de teren

incendii

inundatii

management de proiect neadecvat

BN = = N N

retragerea sprijinului acordat de citre Consiliul
judetean

selectia neadecvati a subcontractantilor

lipsa de resurse si de planificare

robleme de comunicare

estimiri gregite ale parametrilor functionali

Lo DI | ek | e

probleme in functionarea echipamentelor, utilajelor,
legdturilor intre sub-sisteme

Ca si o concluzie generald a evaluirii riscurilor, se pot afirma urmitoarele;

O

o

o

riscutile care pot apirea in derularea proiectului au in general un impact
marc la producere, dar o probabilitate redusa de aparitic si declangare;
riscurile majore carc pot afecta proicctul sunt riscurile financiare §i

economice;
probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice a fost puternic contrati prin

contractarea lucrarilor de consultanti (si ulterior de executie) cu firme de
specialitate.

MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE

In functie de structura riscurilor se vor lua misurile necesare unei gestiondri
cficiente §i corccte a riscurilor. Gestionarea riscurilor se realizeazd pe baza a patru

operafiuni distincte:

o]

@]
o]

planificarca (operafiune care intra in sarcina beneficiarului §i a
consultantului)

monitorizare (operatiune care intra in sarcina beneficiarului)

alocarea resurselor necesare prevenirii sau inlituridrii efectelor riscurilor
produsc (operatiune care intrd in sarcina beneficiarului i alte institutii
financiare sau politice a cdror rol este de sprijinire a proiectului)

control (operatiune care intrd in sarcina beneficiarului)
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Pentru a determina resursele necesare prevenirii producerii riscurilor de proiect,
pentru a realiza o gestionare eficientd a riscurilor se impune realizarea unor analize
complexe:

o

o

analiza factorilor interesati — factorii interesati sunt: Consiliul Local Saliste,
Consiliul Judetean Sibiu,

analiza sociald — analiza a fost realizatii de citre beneficiar in colaborare cu
Consiliul Judetean, iar in urma acestei analize s-a determinat gardul de
suportabilitate a populatiei, gradul de implicare civici a cetitenilor, reactia
sociald la obiectivele investitionale ale proiectului, crearea de noi locuri de
munca.

analiza institutionald — proiectul poate fi implementat din punct de vedere
legislativ,

analiza tehnicd — analiza care in prezent se regiseste in studiul de
fezabilitate si furnizeazd informatii cu privire la solutii tehnice necesare in
atingerea obiectivelor proiectului

analiza cconomicd — analiza care se regiiseste tot in studiul de fezabilitate st
furnizeazd informatii legate de rentabilitatea proiectului, gradul de
acoperire a creditului (daci este cazul), structura §i evolutia costurilor i a
tarifelor. in analiza economicd s-au luat in considerare costuri pentru
ficcare ctapd a ciclului de viata (planificare, proiectare, constructic, operare
si Tntrefinere).

analiza de mediu — realizatd in strfins# legaturd cu Agentia de Protectie a
Mediului furnizcazd informatii cu privire la intcgrarea prezentului proiect
in strategia nafionald si regionaldi de mediu, misuri de respectare a
reglementirilor de mediu nationale si internationale.

Toate aceste analize dimensioneazi solutii si implicit obiective, dar acestea la
téndul lor sunt fnsotite de riscuri. Pentru gestionarea riscurilor se impun, fnc din faza
de elaborare a proiectului, luarea unor misuri de prevenire si protectie a proiectului:

0

includerea de cheltuieli neprevizute in bugetul proiectului, misurd care
poate solutiona aparitia unor riscuri naturale, tehnice gi chiar financiar —
economice (surpdri de teren, inundatii, forta majord, erori de executie,
intdrzieri, modificéri ale ratei dobnzii, modificiri ale cursului valutar, etc)
includerea in proiect a activitidtilor de atenuare a riscurilor

proiecte complementare, sustinute din fonduri locale sau din alte surse, care
au ca §i obiectiv consolidarea rezultatelor prezentului proicct

corelarea strategics a obiectivelor, scopurilor si rezultatelor proiectului
atenuarea riscurilor pe perioada de implementare printr-o atenti

monitorizare
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o angrenarea factorilor interesati in toate etapele de derulare a proiectului.

Pentru o mai bund evidentiere si urmérire a riscurilor la care proiectul este supus,
precum §i pentru o corectd selectare a actiunilor de gestionare a riscurilor, se va folosi
Graficul de Management al Riscului:

Inflatia este mai mare decit cea Aprovizionare ritmics, contracte
pronosticati ferme cu furnizorii M
Medificirile legislative sunt altele decit Implicarea Operatorului in
cele pronosticate dezbateri de legi si norme M

legislative, lobby, advocacy

Se intirzie armonizarea legislatiei Sprijinirea implementirii legislatiei

Romdniei cu legislatia Uniunii Europene la nivel local 5i regional L
Conditiile de mediu ingreuneazi Reprogramarea activititilor,
realizarea fizici a lucrarilor corelarea lor cu prognozele INMH M
Planul de finantare va fi Cautarea unor surse L
modificat alternative
Previziunea asupra cererii de api este Gasirea unor surse alternative
mai mici H
Informarea, congtientizarea,
Nivelul de supcrtabilitate al educarea populatiei.
consumatorilor este depisit Reducerea costurilor prin H

eficientizarea activititii operatorului

Refacerea strategiei in concordanti
Nu existd o continuare a dezvoltirii cu dezvoltarea socio- economici
strategiei lucrarilor locali si regionaia L

Cregterea transparentei activitatii

Scaderea increderti in operatorului. iImbunitifirea M
calitatea serviciilor comunicdrii cu consumatorii
Managementul neperformant al Program de instruire adecvat pentru
operatorului top management M

Legendi: H- RIDICAT, M- MEDIU, L — SCAZUT
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Din analiza mai sus menfionati, factorii critici care pot influenfa durabilitatea si
viabilitatea beneficiilor proiectului sunt:
o managementul U.A.T. (M)
o suportabilitatea populatiei (H)
o co-interesarea g§i implicarea factorilor locali (institutii, administratie,
asociatii, oameni politici) (M)
O ftransparenfa §i comunicarea intre principalii factori locali implicati:
administratie, operator, utilitii si populatie (L)
o sinergia cu programele locale, regionale si nationale (L).

Analiza impactului variabilelor critice
Pentru analiza impactalui variabilelor critice au fost luati in considerare parametrii

mentionati Tn tabelul urmiitor,

Parametri model Rata actualizirii X

Dinamicile preturilor Schimbarea pretului de X
operare
Schimbiri in pretul X
materialelor

Date referitoare la Volumul consumului X

cerere

Costurile investitiei Costul forfei de munca X
Costuri administrative, utilaje X

Au fost considerate ,,valorile de comutare” pentru variabilele critice identificate.
Astfel au fost calculate modificirile procentuale a valorilor costurilor cu forta de munci,
materiale, carburant gi administrative.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(ii) optim(), recomandat(:)
6.1. Comparafia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitifii si riscurilor

Scenariul 1 — Mentinerea casetei din beton armat
In aceastd variant, costul investitiei este de 500 lei / ml construit (pret fardi TVA),
valoarea C+M estimati pe bazi de indici - SCENARIUL 1.
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Scenariul 2 — Canalizare pluviali cu structura metalicii din otel ondulat
fn aceastd variant, costul investitiei este de 1340,15 lei / ml construit (pre; fard TVA),
valoarea C+M conform DEVIZULUI GENERAL al obiectivului — SCENARIUL 2.
Scenariul 3 — Canalizare pluviali din tuburi ovoidale din PAFSIN

In aceastd variant, costul investitici este de 7820,00 lei / ml construit (pret fird TVA),
valoarea C+M rstimat pe baza de indici al obiectivului — SCENARIUL 3.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

Scenariul 1 - Mentinerea casetei din beton armat
» Avantaje:

o

Costuri cu reparatia capitald mai reduse decét in celelalte doui solutii;

O Pe stradd Vale se mentine traseul existent.

» Dezavantaje:

o]

o]

Caseta din beton armat, existenta, are deja o durati de exploatare de 50 de ani,
ceea ce implicd o duratd de viati a acesteia mai mici decit in celelalte doui
solutii propuse;

Rugozitatea mare a peretulor casetei existente va permite colmatarea
canalizirii in perioadele secetoase;

o Intretinerea casetei se face cu cheltuiala mare si anevoios avind in vedere ci

sunt necesare utilaje mari pentru eventuale repozitiondiri de profile si dale.

Scenariul 2 — Canalizare pluviali cu structura metalici din otel ondulat
» Avantaje:

o
o
o]

o]
O
o

Solutie moderni;

Sectlune mai mare decét in Solutia 1;

Intretinerea, in perioada de exploatare, comportd costuri mai mici decit in
Solutia 1;

Perioada de executie a lucririlor mai micé decét in Solutia 1.

Sectiunea si materialul conductei asiguri autocuratarea,

Sectiunea conductci este mai mare decét in Solugia 1.,

o Costul de executie este mai mic decét in celelalte doui Solutii;

» Dezavantaje:

G

Lungimea conductelor este mare, ceea ce implici o manevrabilitate greoaie a
acestora, necesiténd utilaje de mare capacitate la executie;
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o Necesitd realizarea unor cimine mai mari decit fn Solutia 3, lungimea
conductelor conditionind distantd dintre cimine.

Scenariul 3 — Canalizare pluviali din tuburi ovoidale din PAFSIN —

SCENARIUL ALES.
» Avantafe:

o Solutie moderni;

© Sectiunea ovoidald permite o buni autocuratare a conductei:

o [ntretinerea, 1n perioada de executie a lucririlor mai mici decét in Solutia 1 §i
comparabila cu Solugia 2.

o Lungimea redusd a conductelor permite 0 manevrabilitate usoari.

o Distantd dintre camine este apropiati de cea normati, ceea ce implicd un
numdr de cimine mai mic decét in Solutia 2;

o

» Dezavantaje:
o Costul de executie este mult mai mare decit in celelalte dous Solutii.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investifiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimatd
in lei, cu TVA §i, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general;

. . e ae Valoare fara Valoare

Indicatori maximali TVA Valoare TVA inclusiv TVA
Total general investitic de baza 288 937 54 143 343 079
Din care: C+M 248 396 47 195 295 591

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacitdti
fizice care sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii - §i, dupd caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele §i reglementdrile tehnice in vigoare;

Indicator Cantitate UM.
Tub circular metallic 1200 mm - pe strada Valc 195.00 m
Tub de PVC SN 8, cu diametrul de 400 mm - pe strada =
loan Lupas 52.00
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Camin rectangular din beton armat cu dimensiuni buc
interioare 2,0 x 2,0 m - pe strada Vale h mediu 2,5 m 5.00 .
Camin din beton cu sectiune circulara avand diametrul de b
1,00 m 2,00 ue
Guri de scurgere 20.00 buc
Suprafati construitd 512.00 mp
Suprafat existentd 512.00 mp
P.O.T. 100.00 %
C.UT. 1.00

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabilifi in
Junctie de specificul §i finta fiecdrui obiectiv de investiii;
Valoarea totald a obiectivului de investitii cste de 288 937 lei (fir TVA).
Realizarea investitiei va contribui in mod substantial la imbunitiirea counditiilor
de viatd a riveranilor.

d) durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni.
Durata de executie este de 2 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementarile specifice
Junctiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice

1.1 Cerinta ”A4” — Rezistentsi si stabilitate

Conditiile optime pentru exploatarea canaliziirii pluviale la parametrii impugi pentru
colectarea si evacuarea apelor pluviale vor fi realizate prin respectarea unor principii de
bazi Tn proiectare si executie cum ar fi:

* greutate specific redusd (conductele pot fi transportate si montate mai usor dect
olelul sau betonul);
montare rapid3 si usoari;
proprietdti mecanice superioare;

e rezistenta la coroziune (conductele si inelele de etansare sunt rezistente la
substanicle chimice ce pot ajunge accidental in apa pluviala, respectiv solurile
Corozive;
rezistentd mare la uzuri;
exploatare avantajoasi (rata defectiunilor redusi);
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® durata de serviciu ridicati (in functic solicitare);

* perete interior neted (nu permite formarea depunerilor sau dezvoliarea coloniilor
de alge).

Categoria de importantii: ,,C” Normala (conform Legii 10/1995, HG 766/97 si

Ordinului MLPAT 31/N din 2-X1-1995) constructie de importan{i normali.

1.2 Cerinta ”B2” — Siguranta in exploatare

Cel mai important lucru privind siguranta in exploatare 11 prezintd insi urmdrirea
comportdrii in timp a constructiilor (Legea nr. 10/1995) prin organizarea supravegherii
curente a obicctivului , sarcind ce revine beneficiarului, supraveghere cc o va executa cu
personal propriu prin organismele abilitate §i desemnate apar{inind Consiliului Local al
Oragului Siligte (conform indicativ P130/97).

Utradrirea curentd, arc ca scop depistarca din faza incipienta a nivelelor de
periculozitate §i economicitate, in vederea luirii la timp a misurilor de interventie
necesare pentru nldturarea cauzelor §i efectelor acestora. Supravegherea curentd are
caracter permanent, pe toatd durata de serviciu a obicctivului.

Beneficiarul, in urma semnalirii unor situatii ce afecteazi aptitudinea pentru exploatare
a obiectivului, va lua imediat misuri de intrefinere si reparare, conform normativelor
departamentale.

Durata de serviciu a obieclivului este de 50 ani.

1.3 Cerinta ”D” — Igiena, siniitatea oamenilor, refacerea si protectia_mediului

pentru toate domeniile

Prin solufiile constructive previzute se tcalizeazi o reducere cantitativa a
factorilor de impact (emisii-rezultanti).

Reducerea gradului de poluare din noxe datorat autovehiculelor, se realizeazi prin
asigurarea fluentei circulatiei, astfel incit noxele si nu depaseasci: 0,5% CO2; 1,0 CH4
si 0,3% CO.

Combaterea prafului, a depunerilor atmosferice si a particulelor de cauciuc,
rezultate din uzura pneurilor §i a noxelor rezultate din functionarea motoarelor se va
face prin stropirea suprafetei carosabile cu o emulsie de bitum diluat cu api in proportie
de 1/10, 0,3 1/mp.

Se va impune reciclarea deseurilor refolosibile, prin integrarea lor, in misura
posibilitatilor, in lucrérile de drumuri. Stratul vegetal decopertat ar putea fi folosit la
refacerca terenurilor ocupate de organizdrile de santicr Descurile ce nu pot fi reciclate
prin integrarea in lucrdirile de drumuri se vor colecta sau se vor valorifica direct prin
predare la diversi consumatori. Deseurile nereciclabile se vor depozita numai pe

suprafefe special amenajate in acest scop.
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Intrefinerea utilajelor i vehiculelor folosite in activitatea de constructic si
Intrefinerea drumurilor se efectueazi doar in locuri special amenajate, pentru a se evita
contaminarea mediului.

in cazul accidentelor in care sunt implicate autovehicule, ridicarea caroseriilor,
curatarea locului accidentului de resturi de metal si sticld, decopertarea solului fmbibat
cu produse petroliere gi alte substante periculoase, refacerea vegetatiei, precum si
repararea imbracdmintii rutiere i lucririle de consolidare a drumurilor avariate intr3 fn
sarcina celor vinovati de producerea incidentului.

La terminarea lucridrilor, spatiile de depozitare temporari a materialelor rezultate
in urma decapérilor §i demoldrilor gi care nu au mai putut fi refolosite, vor fi
dezafectate, reamenajate si redate circuitului natural,

Portiunile care au fost destinate lucririlor se vor elibera de orice deseuri provenite
pe parcursul lucrdrilor de executie. Se va reface cadrul ambiental prin mentinerea unei
perdele naturale de arbori fmpotriva zgomotului si a pulberilor sedimentabile rezultate
din trafic cu rol antipoluant - impotriva noxelor, zgomotului, cat si estetic.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investifiei publice, ca urmare a analizei
financiare §i economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, Jonduri externe

nerambursabile, alte surse legal constituite
Finantarea se va face din bugetul local si surse legal constituite.

7. Urbanism, acorduri §i avize conforme
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizafiei de construire
Se anexeazi Certificatul de Urbanismnr. .......covveneveen.n..

7.2. Studiu topografic, vizat de cdtre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard

Se anexeazd studiul topografic intocmit de S.C. SURVEY COMPANY MD
S.R.L., vizat de ciitre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliari Sibiu.
7.3. Extras de carte funciard, cu excepfia cazurilor speciale, expres previzute de lege

Se anexeazi extrasul de carte funciari.

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentdrii capacitdfii existente
Nu este cazul.
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7.5. Actul administrativ al autoritifii competente pentru protecfia mediului, masuri de
diminuare a impactului, méisuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentafia tehnico-economici
Se va anexa la PTh Avizul obtinut de 1a Mediu.

7.6. Avize, acorduri §i studii specifice, dupi caz, care pot condifiona solutiile tehnice,
precum:
a) studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd
pentru cregterea performantei energetice;

Nu este cazul.

b) studiu de trafic §i studiu de circulatie, dupd caz;

Analiza traficului face parte din categora lucririlor necesare fundamentirii
propunerilor de reabilitare/modernizare a refclei de strizi. Ea va sta la baza optimizarii
solutiilor tehnico-economice pentru proiectele de investitii a lucririlor de infrastructurs
ruticra.

Analiza va stabili caracteristicile traficului actual si de viitor In contextul
reabilitirii/modernizirii strizilor.

Principii §i conditii de analizi a traficului:
® Se va efectua analiza zonald a circulatiei
® Corelarea cu prevederile proiectelor de urbanism — PUG, PUD, PUZ — n
teritoriul traversat de stradd si cu prevederile studiilor anterioare de circulatie
(dacd exist3).
* TDmpactul traficului asupra mediului local si posibilititile de imbunétitire a
conditiilor de mediu prin organizarea traficului
® Analizd caracteristicilor circulatiei active (in deplasare) a circulatiei pasive
(parcare, stationare), §i a circulatiei pietonilor
* Corelarea cu refelele tehnico-edilitare.
¢) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
Nu este cazul.
d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
Nu este cazul.
e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investifiei.
Nu este cazul.
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